

L.dz./.../2023

Bydgoszcz, 11.01.2023r.

Sz. P. Krzysztof Szpakowski

Prezes Zarządu

MSM „ZRZESZENI”

ul. Grunwaldzka 231

85-451 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo L.dz. MSM/Z/0115/2023 z dnia 05.01.2023r., poniżej przedstawiamy stanowisko Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy:

Ad. 1-2. Inwestycja została zrealizowana we wrześniu 2022 roku. W związku z zakończeniem inwestycji Spółka wystąpiła o zmianę koncesji w zakresie wytwarzania ciepła. W dniu 29.12.2022 roku Prezes URE wydał decyzję z zmianie koncesji. Do końca stycznia 2023 Spółka złoży wniosek o zmianę taryfy dla ciepła dla Odbiorców z grupy G.1.5. Postępowanie administracyjne w tej sprawie trwać będzie od miesiąca do trzech. Zmieniona taryfa będzie mogła być wprowadzone do stosowania najwcześniej po upływie 14 dni od wydania stosownej decyzji przez Urząd Regulacji Energetyki. Biorąc pod uwagę powyższe, możliwie najszybszy termin zmiany cen w tej grupie taryfowej to połowa marca 2023 roku. W wyniku tej zmiany średnia cena za wytwarzanie ciepła może wynieść od około 120 do około 150 zł/GJ (netto) i będzie stosowana do 30 kwietnia 2023 roku. Natomiast od 1 maja 2023 cena zależeć będzie publikowanych przez Prezesa URE średnich cen sprzedaży ciepła oraz wskaźnika referencyjnego. Przy ustalaniu wskaźnika referencyjnego Prezes URE będzie brał pod uwagę wysokość cen paliwa gazowego, które to ceny w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrosły 11 krotnie z 84 zł do 925 zł za MWh.

Inwestycja ta przyczyni się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej i emisji CO₂ i przyczyni się do poprawy jakości powietrza dla obszaru Osowej Góry.

Ad. 3. Koszt budowy źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Osowa Góra wyniósł 6,8 mln zł w tym dotacja wyniosła 3,1 mln zł.

Ad. 4

Podłączenie systemu ciepłowniczego Osowej Góry z systemem Miasta rozpoczęto realizować w 2016. Zadanie było podzielone i realizowane w 12 etapach. W realizacji inwestycji brało udział 10 wykonawców. Długość sieci łączącej dwa systemie wyniosła 7,6 tys. metrów, w tym odcinek w ulicy Grunwaldzkiej wynosi 2,6 tys. metrów. Przedsięwzięcie cechowało się dużym stopniem trudności między innymi przez konieczność przejścia przez rzekę Brdę, co wiązało się z budową kładki. Problemy realizacyjne wiązały się także z przejściem przez tory kolejowe i tereny ogródków działkowych oraz bliskością rzeki. Zgodnie z Umową zawartą z NFOŚiGW kwalifikowalność wydatków na ten cel kończy się we wrześniu 2023. Rozliczenie projektu nastąpi na przełomie lat 2023/2024. Pierwotny termin zakończenia inwestycji był planowany na wrzesień 2022. Ze względu na pandemię COVID-19 i problemy wykonawców wynikających z tego powodu, konflikt w Ukrainie, gwałtowny wzrost cen dóbr inwestycyjnych Wykonawcy wystąpili o zmiany wartości i wydłużenie terminów realizacji. Termin zakończenia zadania to 28.02.2023 roku.

Ad. 5. Dokumentacja projektowa była na bieżąco udostępniana na stronie BIP w trakcie publikacji postępowań przetargowych. Bezpośredni wpływ na przedłużającą się realizację całej inwestycji miał wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku oraz drastyczny wzrost cen materiałów i usług inwestycyjnych.

Ad. 6. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Projektu podpisana została z terminem realizacji inwestycji do 31.12.2022r. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 Spółka uzyskała zgodę NFOŚiGW na wydłużenie okresu realizacji projektu i aneks terminowy z datą zakończenia kwalifikowania wydatków w projekcie do 30.09.2023 roku. Ostateczny termin zakończenia budowy sieci łączącej miejski system ciepłowniczy z system ciepłowniczym Osowej Góry to 28.02.2023 roku.

Ad. 7. Koszt realizacji inwestycji wynosi 33,5 mln zł w tym dotacja wynosi 16,9 mln zł.

Ad. 8.

Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu decyzji URE o zmianie koncesji w zakresie wytwarzania i przesyłu dla systemów ciepłowniczych G.1.1 oraz G.1.5 Spółka w ciągu 30 dni złoży wniosek o zmianę taryfy dla ciepła. Zmieniona taryfa będzie mogła być wprowadzone do stosowania najwcześniej po upływie 14 dni od wydania decyzji przez Urząd Regulacji Energetyki. Ze względu na zbieżność terminów z zmianami taryf innych dostawców ciepła, trudno oszacować na dzień dzisiejszy średnią ceną ciepła jak będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcami. W wyniku połączenia obu systemów ciepłowniczych nastąpi ujednoczenie cen dla odbiorców ciepła w Bydgoszczy.

Ad. 9.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak jest możliwości zastosowania bonifikat i upustów z tytułu wzrostu cen. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla odbiorców uprawnionych KPEC do końca kwietnia stosuje rekompensaty dla ciepła.

Ad. 10.

Zgodnie z Umową zawartą z NFOŚiGW kwalifikowalność wydatków na realizację projektu kończy się we wrześniu 2023. Rozliczenie projektu nastąpi na przełomie lat 2023/2024

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sz. P. Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
3. a/a

Prezes Zarządu
KPEC Spółka z o.o.
Andrzej Baranowski

